
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

939564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. Pavimentação da Rua Vereador Antonio Lori de Oliveira  866.437,28 % Período: 3,37% 7,93% 23,18% 41,39% 24,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.113,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  32.283,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM - TUBULAÇÕES  27.280,67 % Período: 39,66% 60,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM - BOCAS DE LOBO  34.239,60 % Período: 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM - REVITALIZAÇÃO DE BOCAS DE LOBO EXISTENTES 27.841,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM - MEIO FIO  43.032,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE  129.991,87 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO - BASE (BRITA GRADUADA)  98.521,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO EM CBUQ 260.110,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  - CALÇADA  165.772,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO  - RAMPAS/GRAMA 18.776,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  13.771,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  10.701,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,37% 7,93% 23,18% 41,39% 24,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 16.214,16 38.156,17 111.534,34 199.136,45 116.062,88 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.986,50 30.560,62 89.331,83 159.495,45 92.958,88 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.200,65 68.716,80 200.866,17 358.631,90 209.021,76 - - - - - - - 

%: 3,37% 11,30% 34,48% 75,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 16.214,16 54.370,33 165.904,67 365.041,12 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 12.986,50 43.547,12 132.878,95 292.374,40 385.333,28 385.333,28 385.333,28 385.333,28 385.333,28 385.333,28 385.333,28 385.333,28 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.200,65 97.917,45 298.783,62 657.415,52 866.437,28 866.437,28 866.437,28 866.437,28 866.437,28 866.437,28 866.437,28 866.437,28 

Local Responsável Técnico

Nome: JAMAR ROSSONI CLIVATTI

CREA/CAU: 22972
Data ART/RRT: 

1084429-61

Total:    R$ 866.437,28

Item Descrição

segunda-feira, 20 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação da Rua Vereador Antonio Lori de Oliveira 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN Pavimentação da Rua Vereador Antonio Lori de Oliveira 
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