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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO

939564 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE

481.104,00 385.333,28 866.437,28 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

nov-23 100,00%  -  -

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 

PLE 

nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 

incluindo o 

Período

Execução 

Física 

Acum.

1. Pavimentação da Rua Vereador Antonio Lori de Oliveira Em Análise 2944,08 m² LOTE 1 1 866.437,28  -  -  - 0,00%

2. 0 0  -  -  -  - 0,00%

3. 0 0  -  -  -  - 0,00%

4. 0 0  -  -  -  - 0,00%

5. 0 0  -  -  -  - 0,00%

6. 0 0  -  -  -  - 0,00%

7. 0 0  -  -  -  - 0,00%

8. 0 0  -  -  -  - 0,00%

9. 0 0  -  -  -  - 0,00%

10. 0 0  -  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )

481.104,00  -  -  -

385.333,28  -  -  -

 -  -  -  -

866.437,28  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JAMIL PECH Nome:

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN-PR Profissão:

CREA/CAU:

ART/RRT: 1720236023989

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN 1084429-61

Pavimentação da Rua Vereador Antonio Lori de Oliveira PAULO FRONTIN/PR

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarAtrasada

(%)

0,00%

Repasse

Contrapartida

Outros

Investimento

Acumulado Anterior:  0,00%

VALORES CONTRATADOS (R$):

quinta-feira, 16 de novembro de 2023

THAIS FECHNER KAWALES

ENGENHEIRA CIVIL 

195597/D

PAULO FRONTIN/PR
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