PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

CONSTRUGAO CIVIL

Municipio: PAULO FRONTIN SAM 35 Edital no Pr prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 1.200.000,00 70,02%
Projeto : CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL LOTE n° 1 Data 25/01/2024 Dias ‘ 70 Data ‘ 14/04/2024 Sigla ‘ PAM n® ‘ n° dias 275 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 513.894,31 29,98%
Quantidade: 1.142,59 m? CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO 171380451 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 275 15 20 25 25 20 25 35 15 20 25 25 25
Data Inicio 14/4/24 30/4/24 21/5/24 16/6/24 12/7/24 2/8/24 28/8/24 3/10/24 19/10/24 9/11/24 5/12/24 31/12/24
Data Fim 29/4/24 20/5/24 15/6/24 11/7/24 1/8/24 27/8/24 2/10/24 18/10/24 8/11/24 4/12/24 30/12/24 25/1/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 710 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 30 12 54.771,72 3,20
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 92 343 525 40 4 30.291,85 1,77
3 FUNDACOES % - -
4 ESTRUTURAS % 262 307 230 9.6 10,5 5 727.573,94 42,46
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 777 18,1 42 3 258.242,03 15,07
6 COBERTURA % - -
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 333 2,9 438 3 156.876,80 9,15
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO % 37 02 345 12,9 403 8.4 6 82.990,71 484
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 10 84 24 96 347 23,9 6 63.667,61 3,71
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10 . > ’ % 337.829,29 19,71
ARGAMASSAS ’ 42 0,6 28,0 314 163 05 19,0 7
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,0 713,52 0,04
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,0 1 936,84 0,05
TOTAIS | 1.713.894,31 100,00
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N° DE TOTAL % SI
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM
1T ~ TESOURO RS R R R
SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 27.227,76 997,07 997,07 997,07 997,07 997,07 997,07 997,07 997,07 997,07 997,07 1.150,47 12 38.348,96 2,24%
1C CONTRAPARTIDA R$ 11.660,16 426,99 426,99 426,99 426,99 426,99 426,99 426,99 426,99 426,99 426,99 492,68 - - - 12 16.422,76 0,96%
2T ) TESOURO RS R - - R R R R R R R R
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 1.951,24 7.274,73 11.134,80 848,37 4 21.209,14 1,24%
2c CONTRAPARTIDA R$ 835,61 3.115,37 4.768,42 363,31 - - - - - - - - - - - 4 9.082,71 0,53%
3T TESOURO RS - - - - - - - R R R R R R R R R
FUNDACOES
3C CONTRAPARTIDA RS . . . . . . . . . . R R R R R -
4T TESOURO RS - R - R R R R R R R
ESTRUTURAS 133.467,53 | 156.391,35 |  117.166,16 48.904,13 53.488,90 5 509.418,07 29,72%
4c CONTRAPARTIDA R$ 57.156,84 66.973,85 50.175,85 - 20.942,96 - - 22.906,37 - - - - - - - 5 218.155,87 12,73%
5T . TESOURO RS - - - R - - R R R R R R
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 140.489,92 32.726,74 7.594,05 3 180.810,70 10,55%
5C CONTRAPARTIDA R$ - - - 60.164,14 - - - - - 14.015,07 3.252,12 - - - - 3 77.431,33 4,52%
6T TESOURO RS - - - - - - - R R R R R R R R R
COBERTURA
6C CONTRAPARTIDA RS . . . . . . . . . . R R R R R -
7T TESOURO RS - - - - - - - R R R R R
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 36.576,33 25.153,09 48.109,41 3 109.838,84 6,41%
7C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - 15.663,64 10.771,69 20.602,63 - - - 3 47.037,96 2,74%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO RS 2.149,95 - 116,21 - - 20.046,83 7.495,77 23.417,03 - - - 4.880,97 - - - 6 58.106,76 3,39%
8c PROTEGAO E VENTILACAO CONTRAPARTIDA R$ 920,71 - 49,77 - - 8.584,96 3.210,03 10.028,23 - - - 2.090,25 - - - 6 24.883,95 1,45%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO R$ 445,78 - 3.744,51 9.985,36 4.279,44 - - - - - 15.468,39 10.654,02 - - - 6 44.577,50 2,60%;
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 190,90 - 1.603,57 4.276,18 1.832,65 - - - - - 6.624,27 4.562,54 - - - 6 19.090,11 1,11%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO RS - 9.934,45 - 1.419,21 - 66.229,66 74.271,84 - 38.555,12 - 1.182,67 44.941,56 - - - 7 236.534,51 13,80%]
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ - 4.254,38 - 607,77 - 28.362,54 31.806,56 - 16.511,05 - 506,47 19.246,01 - - - 7 101.294,78 5,91%
n"T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ - - - - - - - - - - - 499,58 - - - 1 499,58 0,03%
11C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ } _ _ _ _ _ _ R R R R 213,94 R R R 1 213,94 0.01%
127 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ - - - - - - - - - - - 655,94 - - - 1 655,94 0,04%
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ . . ) . . ) ) . B B B 280,90 B} B ; 1 280,90 0,02%
T TOTAIS [TESOURO RS | 16524226 | 17459760 | 133.158,75| 153.739.92 |  54.180,65]  87.27357 |  82.764,68 | 77.90300 | 3955220 7030014 |  50.39528 | 110.891,94 | B B I I 1.200.000,00 70,02%)
c |CONTRAPARTIDA RS | 7076421| 7477060 | 57.02460| 6583839 | 2320261 | 37.37449| 3544358 | 3336150 | 1693804 | 3010570 | 2158154 |  47.488,95 - - - 1l 513.894,31 29,98%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 236.006,48 249.368,20 190.183,35 219.578,32 77.383,25 124.648,06 118.208,26 111.264,58 56.490,24 100.405,85 71.976,82 158.380,89 - - - 1.713.894,31 100,00%!
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 13.77% 14,55% 11,10% 12,81% 4,52% 7.21% 6,90% 6,49% 3,30% 5,86% 4,20% 9,24% 1.713.894,31 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 13,77% 28,32% 39,42% 52,23% 56,74% 64,02% 70,91% 77,41% 80,70% 86,56% 90,76% 100,00% OK OK
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Tabela de referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneragao

Data Base da aprovacgdo do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I
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