c A ' A N A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a OoGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1084429-61 939564 MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN Pavimentacdo da Rua Vereador Antonio Lori de Oliveira Pavimentacdo da Rua Vereador Antonio Lori de Oliveira
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. Pavimentacao da Rua Vereador Antonio Lo 866.437,28 | % Periodo: 3,37% 7,93% 23,18% 41,39% 24,12%
|12 SERVICOS PRELIMINARES 4.113,33 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. TERRAPLENAGEM 32.283,85 | % Periodo: 100,00%
[13. DRENAGEM - TUBULACOES 27.280,67 | % Periodo: | 39,66% 60,34%
[1.4. DRENAGEM - BOCAS DE LOBO 34.239,60 | % Periodo: | 41,67% 58,33%
[15. DRENAGEM - REVITALIZACAO DE BOCAS |  27.841,80 | % Periodo: 100,00%
[16. DRENAGEM - MEIO FIO 43.032,50 | % Periodo: 100,00%
[1.7. PAVIMENTAGAO - SUB-BASE 129.991,87 | % Periodo: 100,00%
[18. PAVIMENTAGAO - BASE (BRITA GRADUAD,  98.521,34 | % Periodo: 100,00%
[1.0. PAVIMENTAGAO - REVESTIMENTO EM CBlL  260.110,56 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  SERVICOS DE URBANIZACAO - CALCADA 165.772,34 | % Periodo: 100,00%
[111. SERVICOS DE URBANIZACAO - RAMPAS/C 18.776,10 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  SINALIZACAO VIARIA 13.771,64 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  ENSAIOS TECNOLOGICOS 10.701,68 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 866.437,28 %: 3,37% 7,93% 23,18% 41,39% 24,12%
Repasse: 16.214,16 | 38.156,17 | 111.534,34 | 199.136,45 | 116.062,88
Periodo: Contrapartida: | 12.986,50 | 30.560,62 | 89.331,83 | 159.495,45 | 92.958,88
Outros: - - - - -
Investimento: 29.200,65 | 68.716,80 | 200.866,17 | 358.631,90 | 209.021,76
%: 3,37% 11,30% 34,48% 75,88% 100,00%
Repasse: 16.214,16 | 54.370,33 | 165.904,67 | 365.041,12 | 481.104,00
Acumulado: Contrapartida: | 12.986,50 | 43.547,12 | 132.878,95 | 292.374,40 | 385.333,28
Outros: - - - - -
Investimento: 29.200,65 | 97.917,45 | 298.783,62 | 657.415,52 | 866.437,28

PAULO FRONTIN/PR

Local

segunda-feira, 20 de novembro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: JAMAR ROSSONI CLIVATTI
CREA/CAU: 22972

ART/RRT:

Documento assinado digitaimente

Vb JAMAR ROSSONI CLIVATI
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