
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: PAULO FRONTIN SAM  35

Projeto : CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL LOTE nº 1

Local da Obra: CENTRO Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/01/2024 - sex

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   12

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.713.894,31 Valor total dos Materiais: R$ 687.442,18 Valor total Mão de Obra: R$ 1.026.452,13 

40,11% 59,89%

Valor GLOBAL da PROPOSTA: Valor total Mão de Obra: Valor total dos Materiais:

Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (desconto calculado)... - Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  275 R$ 1.713.894,31

Etapa 1 15 R$ 236.006,48

Etapa 2 20 R$ 249.368,20

Etapa 3 25 R$ 190.183,35

Etapa 4 25 R$ 219.578,32

Etapa 5 20 R$ 77.383,25

Etapa 6 25 R$ 124.648,06

Etapa 7 35 R$ 118.208,26

Etapa 8 15 R$ 111.264,58

Etapa 9 20 R$ 56.490,24

Etapa 10 25 R$ 100.405,85

Etapa 11 25 R$ 71.976,82

Etapa 12 25 R$ 158.380,89

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Na primeira etapa, sera preparado o lote para o inicio da construção, instalado a placa de obra, cercado com os tapumes e locado o container em obra. A 
locação da obra deve ser feita e as valas para futuras tubulações devem preparadas.

Nesta etapa, a estrutura de pre moldada deve ser iniciada pelos elementos de fundação. Os elementos de esgoto sanitario como fossa, filtro e
sumidouro, caixas de inspeção e de gorduras devem ser iniciados. 

A etapa tres se dará pela conclusão da cobertura da estrutura e a implantação das tubulaçoes incluindo termino da fossa, filtro e sumidouro,
caixas de inspeção e gordura.

Durante a etapa 4, os acessorios que compoem a cobertura ( calhas, rufos, tubulação de agua pluvial) devem ser instalados e realizado o assentamento dos 
tijolos

Na etapa 05, deve ser feito a concretagem da laje na entrada do local, e da estrutura do palco

Na etapa 06, deve ser conlcuido as instalaçoes eletricas, o chapisco e reboco das paredes

Nesta etapa, deve ser instalado o forro e os acabamentos do forro e concretagem do contra piso do banheiros, cozinha, bar, camarim e sala de reunião.

Durante a etapa 08, concluido o sistema de proteção contra descargas atmosfericas.  Feito a concretagem do contra piso do salão e assentamento das 
ceramicas nos banheiros, cozinha, bar, camarim e sala de reunião.

A etapa nove, é composta pelo emassamento das paredes, primeira demão da pintura, revestimento externo.

A etapa 10 é composta pela conclusão da pintura do local e instalação das esquadrias externas (portas e janelas), colocado as soleiras.

Na etapa 11 deve ser instalado as paredes de drywall, as portas internas, bancadas, peças sanitarias, divisorias nos banheiros e as luminarias.

Etapa 12 consiste na instalação dos metais, itens de prevenção de incendio, barras de apoio e limpeza final da obra.
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