PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Municipio: PAULO FRONTIN SAM 35

Projeto : CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL LOTE n° 1

Local da Obra: CENTRO Tabela de referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 26/01/2024 - sex

NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 12 Observacgéo: Vetado a medigdo por preco unitario. S6 sera liberado a emissado da Nota Fiscal apés o atingimento de 100% da Etapa.

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.713.894,31 Valor total dos Materiais: R$ 687.442,18 Valor total Mdo de Obra: R$ 1.026.452,13
40,11% 59,89%

Valor GLOBAL da PROPOSTA: Valor total Mdo de Obra: Valor total dos Materiais:

Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preco (desconto calculado)...

Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NAO

SEQUENCIA DAS ETAPAS N° DIAS ?E VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA: DESCRIGAO DAS ETAPAS
EXECUCAO
TOTAL: 275 R$ 1.713.894,31
Na primeira etapa, sera preparado o lote para o inicio da construgao, instalado a placa de obra, cercado com os tapumes e locado o container em obra. A
Etapa 1 15 R$ 236.006,48 locag&o da obra deve ser feita e as valas para futuras tubulagées devem preparadas.
Nesta etapa, a estrutura de pre moldada deve ser iniciada pelos elementos de fundagao. Os elementos de esgoto sanitario como fossa, filtro e
Etapa 2 20 R$ 249.368,20 sumidouro, caixas de inspe¢do e de gorduras devem ser iniciados.
A etapa tres se dara pela conclusao da cobertura da estrutura e a implantagéo das tubulagoes incluindo termino da fossa, filtro e sumidouro,
Etapa 3 25 R$ 190.183,35 caixas de inspegao e gordura.
Durante a etapa 4, os acessorios que compoem a cobertura ( calhas, rufos, tubulagéo de agua pluvial) devem ser instalados e realizado o assentamento dos
Etapa 4 25 R$ 219.578,32 tijolos
Na etapa 05, deve ser feito a concretagem da laje na entrada do local, e da estrutura do palco
Etapa 5 20 R$ 77.383,25 P 9 d P
Na etapa 06, deve ser conlcuido as instalagoes eletricas, o chapisco e reboco das paredes
Etapa 6 25 R$ 124.648,06 P < P P
Nesta etapa, deve ser instalado o forro e os acabamentos do forro e concretagem do contra piso do banheiros, cozinha, bar, camarim e sala de reunido.
Etapa 7 35 R$ 118.208,26 P 9 P
Durante a etapa 08, concluido o sistema de protegao contra descargas atmosfericas. Feito a concretagem do contra piso do saldo e assentamento das
Etapa 8 15 R$ 111.264,58 ceramicas nos banheiros, cozinha, bar, camarim e sala de reunido.
Etapa 9 20 R$ 56.490,24 A etapa nove, é composta pelo emassamento das paredes, primeira deméo da pintura, revestimento externo.
Etapa 10 25 R$ 100.405,85 A etapa 10 é composta pela conclusdo da pintura do local e instalagéo das esquadrias externas (portas e janelas), colocado as soleiras.
Etapa 11 25 R$ 71.976,82 Na etapa 11 deve ser instalado as paredes de drywall, as portas internas, bancadas, pegas sanitarias, divisorias nos banheiros e as luminarias.
Etapa 12 25 R$ 158.380,89 Etapa 12 consiste na instalagdo dos metais, itens de prevengdo de incendio, barras de apoio e limpeza final da obra.

Documento assinado digitalmente

“b DEBORAH JANAINA KIMITA DE BORBA
g Data: 26/01/2024 08:29:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br




		2024-01-26T08:29:30-0300




