
SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: PAULO FRONTIN SAM  38 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 2.128.212,33R$        100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 07/03/2024 Dias 70 Data 26/05/2024 Sigla SFM  nº dias 210 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 

Quantidade: 6.749,60 m
2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.128.212,33             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 7 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 210 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 26/5/24 26/6/24 27/7/24 27/8/24 27/9/24 28/10/24 28/11/24
Data Fim 25/6/24 26/7/24 26/8/24 26/9/24 27/10/24 27/11/24 28/12/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0 1 3.442,09                       0,16%

2 TERRAPLENAGEM 12,7 21,9 34,9 30,6 4 42.946,32                     2,02%

3 DRENAGEM 17,6 32,7 37,2 12,5 4 357.699,17                   16,81%

4 BASE / SUB-BASE 30,6 28,2 33,6 7,5 4 690.120,42                   32,43%

5 REVESTIMENTO 23,3 63,8 12,9 3 555.754,55                   26,11%

6 MEIO-FIO E SARJETA 0,4 23,5 21,6 27,9 16,9 9,7 6 122.352,56                   5,75%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 0,1 6,7 25,3 30,0 21,7 16,2 6 304.869,36                   14,33%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0 1 21.362,71                     1,00%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1,3 11,6 8,3 27,8 45,1 6,0 6 29.665,15                     1,39%

TOTAIS 2.128.212,33             100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM ITEM

1F SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 3.442,09        -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 3.442,09                    0,16%

1C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

2F TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$ -                5.441,30        9.383,77        14.971,09       13.150,16      -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 42.946,32                  2,02%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3F DRENAGEM FINANCIAMENTO R$ 62.955,05      116.931,86    133.064,09    44.748,17       -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 357.699,17                16,81%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4F BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$ -                -                211.383,88    194.820,99     231.949,47    51.966,07      -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 690.120,42                32,43%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

5F REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 129.435,23    354.404,68    71.914,64      -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 555.754,55                26,11%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

6F MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ -                489,41           28.716,15      26.452,62       34.136,36      20.726,52      11.831,49      -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 122.352,56                5,75%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

7F SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$ -                335,36           20.487,22      77.131,95       91.430,32      66.065,19      49.419,32      -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 304.869,36                14,33%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

8F SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 -                -                21.362,71      -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 21.362,71                  1,00%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9F ILUMINAÇÃO PÚBLICA FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10F SERVIÇOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

11F ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ -                370,81           3.453,02        2.462,21         8.240,98        13.364,15      1.773,98        -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 29.665,15                  1,39%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

F TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 66.397,14      123.568,74    406.488,14    360.587,03     508.342,54    506.526,61    156.302,14    -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2.128.212,33             100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 66.397,14      123.568,74    406.488,14    360.587,03     508.342,54    506.526,61    156.302,14    -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2.128.212,33             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,12% 5,81% 19,10% 16,94% 23,89% 23,80% 7,34% 2.128.212,33             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,12% 8,93% 28,03% 44,97% 68,86% 92,66% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

JAMAR ROSSONI CLIVATTI - CREA PR-22.972/D JAMIL PECH

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 07/03/2024 - qui

Win10
Carimbo


