SFM  SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTACAO - EDITAL DE LICITACAO - ANEXOIV
Municipio: PAULO FRONTIN SAM 38 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Repasse do Concedente | R$  2.128.212,33 | 100,00%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n® 1 Data ‘ 07/03/2024 Dias 70 Data 26/05/2024 Sigla SFM ne dias 210 Ok o n¢de DIAS Contrapartida do Proponente
Quantidade: 6.749,60 ‘m? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 212821233 |  100,00%)
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 7 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o niimero de DIAS de cada ETAPA: | 210 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 26/5/24 26/6/24 2717124 27/8/24 27/9/24 28/10/24 28/11/24
Data Fim 25/6/24 26/7/24 26/8/24 26/9/24 27/10/24 27/11/24 28/12/24
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,0 1 3.442,09 0,16%
2 TERRAPLENAGEM 12,7 219 349 30,6 4 42.946,32 2,02%
3 DRENAGEM 17,6 327 37,2 12,5 4 357.699,17 16,81%
4 BASE / SUB-BASE 30,6 28,2 33,6 7.5 4 690.120,42 32,43%
5 REVESTIMENTO 233 63,8 129 3 555.754,55 26,11%
6 MEIO-FIO E SARJETA 04 235 21,6 27,9 16,9 9,7 6 122.352,56 5,75%
7 SERVICOS DE URBANIZACAO 0,1 67 253 30,0 21,7 16,2 6 304.869,36 14,33%
8 SINALIZACAO DE TRANSITO 100,0 1 21.362,71 1,00%
9 ILUMINACAO PUBLICA -
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 13 11,6 83 27,8 45,1 6.0 6 29.665,15 1,39%
TOTAIS [ 212821233 | 100,00%
COMPOSICAO DOS RECURSOS ( FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM ITEM
1F SERVICOS PRELIMINARES ~ [FINANCIAMENTO R$ 3.442,09 - - - - - - - - - - - - - - 1 3.442,09 0,16%]
1C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
2F TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$ - 5.441,30 9.383,77 14.971,09 13.150,16 - - - - - - - - - - 4 42.946,32 2,02%|
2C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
3F DRENAGEM FINANCIAMENTO R$ 62.955,05 | 116.931,86 | 133.064,09 44.748,17 - - - - - - - - - - - 4 357.699,17 16,81%)
3C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
4F BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$ - - 211.383,88 | 194.820,99 | 231.949,47 | 51.966,07 - - - - - - - - - 4 690.120,42 32,43%|
4C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
5F REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ - - - - 129.43523 | 354.404,68 |  71.914,64 - - - - - - - - 3 555.754,55 26,11%|
5C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
6F MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ - 489,41 28.716,15 26.452,62 |  34.136,36 20.726,52 11.831,49 - - - - - - - - 6 122.352,56 5,75%|
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
7F SERVICOS DE URBANIZAGAQ|FINANCIAMENTO R$ - 335,36 20.487,22 77.131,95 | 91.430,32 66.065,19 |  49.419,32 - - - - - - - - 6 304.869,36 14,33%|
7C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
8F SINALIZAGAO DE TRANSITO [FINANCIAMENTO R$ - - - - - - 21.362,71 - - - - - - - - 1 21.362,71 1,00%
8C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
oF ILUMINAGAO PUBLICA FINANCIAMENTO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
9C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
10F SERVICOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
10C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
11F ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ [FINANCIAMENTO R$ - 370,81 3.453,02 2.462,21 8.240,98 13.364,15 1.773,98 - - - - - - - - 6 29.665,15 1,39%
11C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
F TOTAIS [FINANCIAMENTO [R$ |  66.397,14 | 123.568,74 | 406.488,14 | 360.587,03 | 508.342,54 | 506.526,61 | 156.302,14 - -] -] -] - - - [ - | 212821233 [  100,00%
C |CONTRAPARTIDA [R$ | - - - - - - - - - - - - - - | - I -
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 66.397,14 123.568,74 406.488,14 360.587,03 508.342,54 506.526,61 156.302,14 - - - - - - - - - - - 2.128.212,33 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,12% 581% 19,10% 16,94% 23,89% 23,80% 7,34% 2.128.212,33 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,12% 8,93% 28,03% 44.97% 68,86% 92,66% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: ! Assinatura: Prefeito(a): :Assinatura: data:
| |
| |
JAMAR ROSSONI CLIVATTI - CREA PR-22.972/D ! JAMIL PECH !
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